

COMUNE DI ALTILIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

ORIGINALE/COPIA

Del 08/11/2023

OGGETTO	Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 dei Lavori dell'intervento di "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE". CUP: H77H21004340005 - CIG: 9489911A4A.
---------	--

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno **Otto** del mese di **Novembre** alle ore **11.20** con il prosieguo, nella Casa Comunale, la Giunta comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei signori:

DE ROSE PASQUALINO SEBASTIANO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
RUSSO VALERIA	<i>Assessore-Vice Sindaco</i>	<i>Presente</i>
BEVACQUA CRISTIAN	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
MICELI MICHELE	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giovanni Farina** che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pasqualino De Rose**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto ed allegata al presente atto, nonché la relativa documentazione;

Riscontrata l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

Ritenuta l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, in base all'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000, allo statuto comunale ed ai regolamenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per i motivi tutti avanti espressi

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

- **Di approvare**, come approva, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ed avente ad oggetto: **Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 dei Lavori dell'intervento di "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE". CUP: H77H21004340005 - CIG: 9489911A4A.**

- **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

COMUNE DI ALTILIA

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 dei Lavori dell'intervento di "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE". CUP: H77H21004340005 - CIG: 9489911A4A.

IL SINDACO

Premesso:

-Che il Comune di Altilia necessita di interventi di completamento della rete fognaria comunale nell'area dello svincolo A2 dove sorgono numerose attività artigianali e commerciali, attualmente sprovviste di rete fognante comunale e di depuratore, alle quali collettare le stesse;

-Che la rete fognaria comunale necessita di manutenzione e ripristini;

-Che la Regione Calabria ha inserito il Comune di Altilia nella programmazione per l'attuazione di interventi con la finalità sopra richiamata;

-Che con Delibera di Giunta n. 50 del 21/05/2021, veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di *Completamento rete fognante ed efficientamento depuratore comunale*, per un importo complessivo di € 250.000,00;

-Che, con determina n. 48 – n. Reg. Gen. 79 del 14/03/2022, il Comune di Altilia ha affidato l'incarico professionale per i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP, CSE, CRE, riguardante il suddetto intervento al RTP costituendo, composto dai seguenti professionisti:

➤ Ing. Corrente Antonella, C.F. CRRNNL90B63D086F P.I. 03722820788 con studio in Castrolibero (CS) alla Via Della Resistenza 17, in qualità di madataria/capogruppo;

➤ Geom. Antonio Fortunato Vecchio, nato a COSENZA il 21.06.1985, CF. VCCNNF85H21D086V residente ad Altilia (CS), Vico I San Sebastiano 6, partiva IVA n. 03568710788, in qualità di mandante;

-Che, con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 11/11/2022, è stato approvato progetto esecutivo dell'intervento di *Completamento rete fognante ed efficientamento depuratore comunale*, per un importo complessivo di € 250.000,00;

-Che, con determina a contrarre del Servizio Tecnico n. 197 – n. Reg. Gen. 379 del 14/11/2022, è stata indetta procedura negoziata di affidamento dei lavori di cui sopra;

-Che, con determina del Responsabile del Servizio n. 235 – n. Reg. Gen. 428 del 16/12/2022, sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, a seguito di gara svolta sulla piattaforma <https://comunealtilia.traspare.com/>, alla Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE, con sede in Via G. DE GOTTI 18, 87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 02762800783, la quale ha offerto il ribasso del 8,32% sull'importo a base di gara di € 184.840,98, per un importo di aggiudicazione di € 169.761,73 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva, cui vanno aggiunti € 3.600,00 per gli oneri, così per un importo contrattuale di € 173.361,73, come si evince nei verbali di gara;

-Che Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE, ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, per la categoria OS22 con l'impresa "ECOLSUD S.R.L. DELL'ING. ANTONIO BATTAGLIA", con sede legale in Portici (NA) via Libertà n. 183 Bis, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 06031331215, iscritta al Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di Napoli al n. 06031331215; per la Categoria OG6, con l'impresa "COP SRL UNIPERSONALE", con sede legale in Sant'Ilario dello Ionio (RC), via Vico Uria n. 6, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03686920798, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 03686920798, come da contratti di avvalimento ed annesse dichiarazioni sostitutive di certificazione;

Considerato:

-Che con determina del Responsabile del Servizio n. 256 - n. Reg. Gen. 457 del 29/12/2022, si approvava l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE, con sede in Via G. De Gotti 18, 87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 02762800783, con il ribasso del 8,32% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 169.761,73, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva;

-Che il suddetto affidamento è stato perfezionato con contratto repertorio n. 135 del 21/03/2023, registrato a Cosenza il 28/03/2023 al n. 5668 serie 1T;

Dato atto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare alcune tipologie di lavorazioni e di eseguire ulteriori lavorazioni, per cause imprevedute ed imprevedibili in corso di progettazione, le quali non alterano la natura generale del contratto;

Atteso che in data 03/05/2023 si è proceduto alla redazione di una prima perizia di variante, a seguito della riscontrata necessità di eseguire lavori diversi e aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti, in grado di migliorare le opere e la loro funzionalità, senza comportare modifiche sostanziali al progetto originario, che variano di poco la tipologia di lavorazioni e mantenendo invariato l'importo dei lavori, giusta determina del Responsabile del Servizio n. 85 - n. Reg. Gen. 147 del 05/05/2023;

Visto che, con determina del Responsabile del Servizio n. 167 - n. Reg. Gen. 272 del 04/08/2023, si approvava e liquidava il primo S.A.L.;

Rilevato che durante l'esecuzione delle opere in Loc. Petrarizzi si è di nuovo riscontrata la necessità di apportare delle altre modifiche su alcuni componenti del progetto originario, in riferimento a condizioni non prevedibili in fase di redazione del progetto stesso e al fine di ottenere un netto miglioramento della funzionalità delle opere previste;

Che, pertanto al fine di chiudere definitivamente i lavori in oggetto è stata redatta, previa verifica in loco, una nuova perizia di variante e suppletiva n. 02;

Preso atto della *Perizia Tecnica di variante suppletiva n. 02*, redatta dalla Direzione dei Lavori, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

Esaminata la *Perizia* in parola, le cui lavorazioni in variante possono così riassumersi:

- Posa di cavidotto e di cavo L=255 m (Cavidotto flessibile corrugato a doppia parete e Cavo in corda di rame fg7 om1 quadripolare) per l'allaccio del depuratore alla cabina elettrica dell'ente gestore, all'interno dello scavo già previsto in progetto;
- Posa di L=450m di condotta in polietilene PE 100 PFA 16 (Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm), per l'allaccio del depuratore alla rete idrica;
- Realizzazione di n. 3 pozzetti di raccordo pedonale, con relative opere di completamento;
-

Considerato che:

-nella suddetta perizia di variante vi sono n. 5 nuovi prezzi;

-la perizia comporta un aumento degli importi contrattuali che trova copertura all'interno del Quadro Economico di Progetto nelle voci relative agli *imprevisti* di € 10.828,74 e alle *economie derivanti dal ribasso d'asta* offerto dalla Ditta Appaltatrice di € 2.466,76 per un importo complessivo di € 13.295,50, mantenendo invariata la spesa complessiva dell'opera, comprensiva delle somme a disposizione dell'amministrazione, pari ad €. 250.000,00, così come meglio descritta con il seguente quadro economico e prospetto di raffronto:

	VOCI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	COMPARAZIONE
A - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI					
A.1	Importo totale dei lavori	€ 181 240.98	€ 181 240.98	€ 191 824.73	+ €10 583.75
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 3 600.00	€ 3 600.00	€ 3 600.00	€ -
A.3	Ribasso (8.32%)		€ 15 079.25	€ 15 959.82	+ € 880.57
A.4	Importo lavori al netto del ribasso		€ 166 161.73	€ 175 864.91	+ € 9 703.18
A.5	Importo Contrattuale		€ 169 761.73	€ 179 464.91	+ € 9 703.18
	TOTALE DI A	184 840.98 €	169 761.73 €	179 464.91 €	+ 9 703.18 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, DL, CSE	€ 29 700.00	€ 29 700.00	€ 32 200.00 [+ € 2 500.00 per spese tecniche di perizia]	+ € 2 500.00
B.2	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€3 696.82	€ 3 696.82	€ 3 696.82	-
B.3	Imprevisti comprensivi di IVA (5% di A)	€ 4 294.74	€ 10 828.74	-	- €10 828.74
B.4	Allaccio a servizio di rete el.	€1 000.00	€ 1 000.00	€ 1 000.00	-
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	38 691.56 €	45 225.56 €	36 896.82 €	- € 8 328.74
C - I.V.A. - EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE					
C.1	Oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.1)	€ 1 188.00	€ 1 188.00	€ 1 288.00	+ € 100.00
C.2	I.V.A. su contributo cassa professionale (22% di C.1 tecnici esenti di IVA)	€ 6 795.36	€ 261.36	€ 283.36	+ € 22.00
C.3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 18 484.10	€ 16 976.17	€ 17 946.49	+ € 970.32

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	26 467.46 €	18 425.53 €	19 517.85 €	+ € 1 092.32
D	ECONOMIE DI GARA				
D.1	Ribasso (8.32%)	€ -	€ 15 079.25	€ 12 836.74	- € 2 242.51
D.2	I.V.A. su D	€ -	€ 1 507.92	€ 1 283.67	- € 224.25
	TOTALE ECONOMIA DI GARA D	- €	16 587.17 €	14 120.41 €	- € 2 466.76
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	250 000.00 €	250 000.00 €	250 000.00 €	0.00 €

Dato atto che, per effetto dei maggiori lavori della seconda perizia suppletiva e di variante, l'importo contrattuale netto passa da € 169.761,73 ad € 179.464,91, con un aumento pari ad € 9.703,18 sull'importo dei lavori e, pertanto con un aumento percentuale pari al 5,7158% rispetto all'importo lavori contrattuali;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'impresa appaltatrice, dalla D.L. e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate *agli stessi patti e condizioni del contratto principale*;

Ritenuto che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 1 lettera c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della *perizia suppletiva e di variante n. 2* proposta, così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le altre norme in materia di lavori pubblici;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

Di approvare la *perizia suppletiva e di variante n. 2* per l'intervento di *Completamento rete fognante ed efficientamento depuratore comunale*, redatta dal progettista Direttore dei lavori, Ing. Antonella Corrente, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati:

- Relazione tecnica;

- Computo Metrico;
- Elenco Prezzi;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione.

Di dare atto che la perizia in parola consta del seguente quadro economico:

	VOCI	IMPORTI €
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
A.6	Importo lavori di perizia 02	€ 191 824.73
A.7	Ribasso su importo di perizia	€ 15 959.82
A.8	Importo lavori di perizia al netto del ribasso (8.32% di A.6)	€ 175 864.91
A.2	Oneri della Sicurezza	€ 3 600.00
	Importo lavori di perizia (A.8+A.2)	€ 179.464,9125
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 29 700.00
B.2	Spese tecniche di perizia	€ 2 500.00
B.3	Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% di A)	€ 3 696.82
B.4	Imprevisti comprensivi di IVA (5% di A)	-
B.5	Allaccio a servizio rete elettrica	€ 1 000.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 36 896.82
C	I.V.A. - EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	
C.1	Oneri di cassa relativi alle prestazioni professionali (4% di B.1)	€ 1 288.00
C.2	I.V.A. su contributo cassa professionale (22% di C.1 tecnici esenti di IVA)	€ 283.36
C.3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 17 946.49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€ 19 517.85
D	ECONOMIE DI GARA	
D.1	Economie di gara	€ 12 836.74
D.2	I.V.A. su D	€ 1 283.67
	TOTALE ECONOMIA DI GARA	€ 14 120.42
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C+D)	€ 250 000.00

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi, sul sito internet dell'Ente, www.comune.altilia.cs.it, nonché sul Sito Web

“Amministrazione Trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere Pubbliche.

Propone, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico EE.LL. – D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Altilia, lì 08/11/2023

IL SINDACO
(Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2 dei Lavori dell'intervento di "COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE". CUP: H77H21004340005 - CIG: 9489911A4A.

SERVIZIO TECNICO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: *NESSUNA*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico,
premesse quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Altilia, lì 08/11/2023

*Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Richiamato il bilancio di previsione 2023-2025 con l'ipotesi di stabile riequilibrio, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 18/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
A norma delle vigenti disposizioni, si *attesta* inoltre la *copertura finanziaria* (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Altilia, lì 08/11/2023

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Il Sindaco
f.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose

SI ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

In pari data è altresì comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi del successivo articolo 125 del medesimo testo unico prot. n. 2593 del 10/11/2023.

Attilia 10/11/2023

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Reg. pubbl. N.

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblica nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **10/11/2023** al **25/11/2023**, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Attilia _____

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva:

(O) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

(O) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Attilia lì 10/11/2023

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Attilia, lì 10/11/2023

**Il Segretario comunale
f.to dott. Giovanni Farina**
