



COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Convento, 15 87040 Altìlia CS

pec: comunedialtilia@pec.netps.eu mail: comunealtilia@libero.it

tel. 0984964094

(P.I. 00532000780)

Prot. n. 213

Reg. Gen. Prot. n. 342

Del 20/09/2023

Del 20/09/2023

COPIA

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” Approvazione Perizia di Variante.

CUP: H72F23000110001

CIG: 98379304A9

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO

- Che il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (L. 160/2019) dispone: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche”;
- Che il successivo comma 30 dello stesso articolo 1 della L. 160/2019 stabilisce che: “I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno [...] Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno”;
- Che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 (DM 30/01/2020) sono stati assegnati i suddetti contributi per le annualità dal 2021 al 2024, questa Amministrazione Comunale, all'esito della ripartizione delle suddette risorse stanziare, tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica, è risultata beneficiaria, per ciascuna delle annualità 2021-2024, di un contributo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila);
- Che con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;
- Che tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO

- Che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- Che i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e alla lettera b);
- Che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- Che i contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;
- Che questa amministrazione comunale ha individuato interventi per la destinazione delle suddette risorse per l'annualità 2023, prevedendo interventi di sistemazione del patrimonio comunale di cui alla lettera b) del comma 29;
- **PRESO ATTO** che questa Amministrazione Comunale, in base alla ripartizione tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, è risultata beneficiaria di un contributo di € 50.000,00 per l'anno 2023;
- **PRESO ATTO** che, relativamente all'anno 2023, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro il 15.09.2023** e che, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine suddetto, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro degli Interni;
- **Che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18/05/2023, veniva approvato il progetto ESECUTIVO dell'intervento per la "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - CUP: H72F23000110001, redatto dall'Ing. Ercole Gallucci, per un importo complessivo di 50.000,00 €;
- **Che** con propria determinazione Reg. n. 95 Reg. Gen n. 162 del 22/05/2023 si è proceduto all'impegno di spesa nonché all'indizione della procedura di affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per come modificato dalla Legge n. 120/2020;
- **Rilevato** che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Elisa G. Romano;
- **Vista** la determinazione Reg. n. 161 Reg. Gen n. 262 del 17/07/2023 di aggiudicazione all'impresa **ATENA SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – 87046 – MONTALTO UFFUGO CF e PI: 03612980783** dal quale si evince che l'impresa invitata ha offerto un ribasso **2 %** (in lettere DUE%) equivalente al prezzo finale offerto pari a **38.744,68 euro di cui € 593,03** (in lettere CINQUECENTONOVANTATRE/03 per oneri di sicurezza, oltre IVA);
- **VISTO** il contratto d'appalto (Scrittura privata) rep. 02 del 24/07/2022;
- **VISTO** il verbale di consegna lavori in data 10/08/2023;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di effettuare alcune variazioni ed integrazioni al progetto principale al fine di rendere più funzionale ed in sicurezza la zone interessate all'intervento. Questa esigenza è scaturita dai danni causati dal maltempo ad alcuni impianti di illuminazione, ai corpi illuminanti e ai sistemi di videosorveglianza in zone del centro abitato di Altilia e Maione.
- Considerato tutto ciò la Direzione Lavori ha proceduto, pertanto, alla redazione di una Perizia di Variante, nell'ambito della spesa finanziata, senza aumento di spesa.
- **VISTA** la perizia di variante, pervenuta al prot. n. 2013 del 12/09/2023, redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni costituito dagli elaborati di seguito riepilogati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Planimetria d'inquadramento
 - Ortofoto con aree di intervento – Variante
 - Computo Metrico variante
 - Elenco Prezzi;
 - Quadro economico;
 - Quadro comparativo
- **VISTA** la relazione sull'ammissibilità della Perizia di variante e a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, si evince che per tale motivo si è preferito intervenire al fine di ripristinare il funzionamento eliminando l'Intervento 1_ Area di proprietà Comunale ed integrando le seguenti nuove lavorazioni come meglio evidenziato nel Computo Metrico di Perizia:
 - ✓ Ripristino Guasto impianto di illuminazione pubblica Centro Storico di Maione;
 - ✓ Ripristino impianto di illuminazione con sostituzione corpi illuminanti nelle Chiese di San Giovanni Battista e di Santa Maria Francesca Cabrini alla frazione Maione, e nelle aree Cimiteriali di Altilia e Maione;
 - ✓ Riparazione Guasto Cabina Elettrica di Altilia;
 - ✓ Ripristino dell'impianto di videosorveglianza nell'intero territorio comunale, con sostituzione delle telecamere danneggiate.
- **ACCERTATO** che:
 1. la redazione della perizia di variante è stato caratterizzata dall'individuazione:
 - di alcune modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto ai criteri normativi e di funzionalità;
 - dei lavori necessari alla completa conformità dell'opera alla normativa vigente e non previsti dal progetto originario che non hanno, comunque, dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto e quindi senza maggiori oneri al contratto principale;
 2. Le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative vigenti e alla esecuzione delle opere conformemente alle normative vigenti in materia.

CONSIDERATO CHE

- le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell'art. 106 del D.Legv. 18 Aprile 2016 n° 50.
- in Particolare possono rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e) quali: (Art.106 comma 1, lettera e del D. Lgs 50/2016 n.° 50 e s.m.i) Le perizie di varianti non sostanziali hanno le seguenti caratteristiche:
 - le modifiche non sono sostanziali ;
 - non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - la modifica non introduce condizioni diversi da quelli inizialmente selezionati;
 - la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto;

- la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- L'importo relativo a tali varianti non modificano l'importo originario di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze imprevedute ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia tecnica di variante.
- RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica senza aumento di spesa;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (*efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di approvare la perizia di variante di assestamento, senza aumento dell'importo contrattuale, dei lavori **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"** ai sensi dell' art. 106, comma 1) lett. e) del del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 50 e successive modificazioni in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo, ma anzi assorbe tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell'opera stessa, senza prevederne un aumento della spesa prevista ed autorizzata con il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI			
1	A1Lavori a misura	€	38.744,68
2	A2Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	593,03
	A) IMPORTO TOTALE LAVORI ONERI DI SICUREZZA (A1+A2)		€ 39.337,71
3	SPESE TECNICHE E GENERALI		
B1	Progettazione Esecutiva, D.L. Sicurezza	€	4.670,51
B2	Fondo ex art 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	€ 802,57

B	TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI	€	5.473,08
IVA E ONERI			
	C1 C.N.P.A.I.A. 4% su	€	186,82
	C2 IVA su Spese Tenniche	€	1.068,61
	C3 IVA su Lavori (10%)	€	3.933,77
C	TOTALE IVA E ONERI (C1+C2+C3)	€	5.189,20
A+B+C	IMPORTO TOTALE DELL'OPERA	€	50.000,00

2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte del responsabile del servizio finanziario di visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni per la rituale pubblicazione nei modi e nelle forme previste di legge;
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Sito Web "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per l'impegno di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to (Sig. Fiorito Tonino)