COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

Via Convento, 15 87040 Altilia CS
pec: comunedialtilia@pec.netps.eu mail: comunealtilia@libero.it
tel. 0984964094
(P.I. 00532000780)

Prot. n. 98 **Del 24/04/2024**
Reg. Gen. Prot. n. 141 **Del 24/04/2024**
ORIGINALE

OGGETTO	**"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" Approvazione Liquidazione Stato Finale e certificato di regolare esecuzione.** **CUP: H72F23000110001** **CIG: 98379304A9**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO

- Che il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (L. 160/2019) dispone: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
  a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche";
- Che il successivo comma 30 dello stesso articolo 1 della L. 160/2019 stabilisce che: "I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno […] Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno";
- Che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 (DM 30/01/2020) sono stati assegnati i suddetti contributi per le annualità dal 2021 al 2024, questa Amministrazione Comunale, all'esito della ripartizione delle suddette risorse stanziate, tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica, è risultata beneficiaria, per ciascuna delle annualità 2021-2024, di un contributo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila);
- Che con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali;
- Che tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO

- Che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- Che i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e alla lettera b);
- Che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;
- Che i contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR;
- Che questa amministrazione comunale ha individuato interventi per la destinazione delle suddette risorse per l'annualità 2023, prevedendo interventi di sistemazione del patrimonio comunale di cui alla lettera b) del comma 29;
- **PRESO ATTO** che questa Amministrazione Comunale, in base alla ripartizione tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, è risultata beneficiaria di un contributo di € 50.000,00 per l'anno 2023;
- **PRESO ATTO** che, relativamente all'anno 2023, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro il 15.09.2023** e che, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine suddetto, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro degli Interni;
- **Che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18/05/2023, veniva approvato il progetto ESECUTIVO dell'intervento per la "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - CUP: H72F23000110001, redatto dall'Ing. Ercole Gallucci, per un importo complessivo di 50.000,00 €;
- **Che** con propria determinazione Reg. n. 95 Reg. Gen n. 162 del 22/05/2023 sì è proceduto all'impegno di spesa nonché all'indizione della procedura di affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per come modificato dalla Legge n. 120/2020;
- **Rilevato** che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Elisa G. Romano;
- **Vista** la determinazione Reg. n. 161 Reg. Gen n. 262 del 17/07/2023 di aggiudicazione all'impresa **ATENA SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – 87046 – MONTALTO UFFUGO** CF e PI: 03612980783 dal quale si evince che l'impresa invitata ha offerto un ribasso **2 %** (in lettere DUE%) equivalente al prezzo finale offerto pari a **38.744,68 euro di cui € 593,03** (in lettere CINQUECENTONOVANTATRE/03 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- VISTO il contratto d'appalto (Scrittura privata) rep. 02 del 24/07/2022;
- VISTO il verbale di consegna lavori in data 10/08/2023;
- VISTO il verbale di sospensione n. 1 lavori in data 22/08/2023;

CONSIDERATO CHE

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di effettuare alcune variazioni ed integrazioni al progetto principale al fine di rendere più funzionale ed in sicurezza la zone interessate all'intervento. Questa esigenza è scaturita dai danni causati dal maltempo ad alcuni impianti di illuminazione, ai corpi illuminanti e ai sistemi di videosorveglianza in zone del centro abitato di Altilia e Maione.
- Considerato tutto ciò la Direzione Lavori ha proceduto, pertanto, alla redazione di una Perizia di Variante, nell'ambito della spesa finanziata, senza aumento di spesa.
- Che con Determina del Responsabile del Servizio Reg. n. 213 Reg. Gen n. 342 del 20/09/2023, si approvava e liquidava la perizia di variante di assestamento, senza aumento dell'importo contrattuale, ai sensi dell' art**.** 106, comma 1) lett. e) del del D.Lgs. 18.04.2016 n.° 50 e successive modificazioni in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto Esecutivo;
- VISTO il verbale di Ripresa n. 1 lavori in data 31/10/2023;
- Durante l'esecuzione dei lavori con Verbale n. 2 è stato necessario disporre una seconda sospensione dei lavori dal 01/12/2023 per le seguenti motivazioni:
  - evidente difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali/apparecchiature da parte dei fornitori a causa della carenza delle materie prime dovuta al grande successo dei bonus edilizi.
- Che con Verbale n. 2 i lavori furono ripresi in data 05/03/2024, nella quale si dava atto che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire il 20/04/2024;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

- Vista la contabilità relativa allo Stato Finale a tutto il 20/04/2024, dell'importo netto di €. 39.337,71 (I.V.A. 10% di legge esclusa), acquisito al nostro prot. n. 979 del 24/04/2024 predisposta dal Direttore dei lavori incaricato ing. Ercole Gallucci unitamente con il relativo certificato di regolare esecuzione dove si evidenzia un credito dell' Impresa per un importo netto dei lavori eseguiti, pari a euro 39.337,71 e costituita dai seguenti documenti:
  - ✓ Stato dei Lavori;
  - ✓ Libretto delle misure;
  - ✓ Registro di contabilità;
  - ✓ Sommario Registro di contabilità;
  - ✓ Certificato di regolare esecuzione;
  - ✓ Relazione sul conto finale;
- Visto il certificato di regolare esecuzione con la quale risulta un credito all' impresa dell'importo netto di €. 39.337,71 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza), il tutto pari ad un importo complessivo (I.V.A. inclusa) di €. 43.271,48;
- RITENUTO di procedere alla approvazione della documentazione succitata;
- PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'Appaltatore;
- Ritenuto di procedere in merito all'approvazione e liquidazione all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di €. 43.271,48 compreso di tutti gli oneri per legge;
- **ACCERTATA** infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;

- il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (*efficace fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

2. Di Approvare la contabilità allo Stato Finale a tutto il 20/04/2024, dell'importo netto di €. 39.337,71 (I.V.A. 10% di legge esclusa), acquisito al nostro prot. n. 979 del 24/04/2024 predisposta dal Direttore dei lavori incaricato ing. Ercole Gallucci unitamente con il relativo certificato di regolare esecuzione dove si evidenzia un credito dell' Impresa per un importo netto dei lavori eseguiti, pari a euro 39.337,71 e costituita dai seguenti documenti:
   - ✓ Stato dei Lavori;
   - ✓ Libretto delle misure;
   - ✓ Registro di contabilità;
   - ✓ Sommario Registro di contabilità;
   - ✓ Certificato di regolare esecuzione;
   - ✓ Relazione sul conto finale;

3. Di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione con la quale risulta un credito all' impresa dell'importo netto di €. 39.337,71 (I.V.A. 10% di legge esclusa), comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza), il tutto pari ad un importo complessivo (I.V.A. inclusa) di €. 43.271,48;

4. Di riconoscere e liquidare l' Impresa **ATENA SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – 87046 – MONTALTO UFFUGO** CF e PI: 03612980783 per un importo complessivo di € 43.271,48 comprensivo di Iva e oneri per legge previa esibizione di regolare fattura.

5. Di liquidare imputando la spesa complessiva di € 43.271,48 sul Cap. 3263 del bilancio c.e..

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell 'attestazione di copertura finanziaria

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 3.

10. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile per l'impegno di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line dell'Ente

IL RESPONSABILE DELL' ALBO
(Sig. Fiorito Tonino)