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Reg. Gen. Prot. n.           462                                                                                 Del 05/12/2023 

   

COPIA 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete 

fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto.  

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

E LIQUIDAZIONE - CUP: H78B23000470006 - CIG: A0088D8E21 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATO: 

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di contratti 

pubblici e ss. mm. ii.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

PREMESSO CHE: 

- Che l'Amministrazione Comunale, intende risolvere, con alcuni interventi quale il problema della tubazione 

fognaria sia nella frazione Maione che in Altilia Centro con l'allaccio e l'adeguamento di un tratto di rete fognante 

al Depuratore esistente, individuando le soluzioni da adottare e le tecnologie da utilizzare per risanare ed adeguare 

alle nuove esigenze, che impone la crescita demografica del territorio il sistema di smaltimento dei liquami e il 

problema delle perdite idriche, con un intervento di sistemazione e l'ampliamento della rete idrica;  

- Che Il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche del territorio Comunale di Altilia versa in condizioni 

precarie.  

- Considerato che alcuni tratti di fognatura presenti in Altilia centro, costruito da oltre 30 anni, si presentano 

fatiscenti e non permettono lo scorrimento dei liquidi fognari e la pendenza delle condotte non sono sufficiente allo 

smaltimento;  

- Considerato che per quanto sopra detto è evidente l'urgenza di immediati interventi in modo particolare lungo le vie 

principali servite dalle vecchie reti fognante e idrica, con gli ovvi inconvenienti che ne possono risultare 

(fuoriuscite anche copiose di liquami e/o infiltrazioni di acque meteoriche e detriti con il conseguente otturamento 

delle condotte).  

- Considerato per le ragioni sopra esposte, il progetto di costruzione e sistemazione della rete interna Fognante e 

idrica rivestono carattere di inderogabile necessità. 

- Considerato che il progetto prevede la sostituzione delle condotte fatiscenti, con una nuova rete e ben raccordate 

alle reti esistenti e con materiali adeguati all'intervento per giungere all'impianto di depurazione di che trattasi;  

 

RILEVATO che, con determina del Responsabile del servizio Reg. n. 191 - Reg. Gen. n. 317 del 31/12/2015, di 

seguito integrata con determina del Responsabile del Servizio Reg. n. 80 - Reg. Gen. n. 133 del 25/05/2016, era stato 

affidato l'incarico del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, dei lavori di  Adeguamento depuratore e 

costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia Centro, Frazione Maione e Zona Commerciale 

Savuto, congiuntamente ai tecnici ing. Rosario Carmelo Ferrari di Altilia, iscritto all'ordine degli Ingegneri della 
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provincia di Cosenza con n. 1911 e ing. Cervarolo Giuseppe di Torano Castello (CS), iscritto all'ordine degli Ingegneri 

della provincia di Cosenza con n. 4577; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/10/2016, con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e 

idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto, dell'importo complessivo di € 792.184,48;  

 

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 72 (R.G. 114) del 05/04/2023 veniva nominato RUP l’Ing Elisa G. 

Romano;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/05/2023, con la quale si è approvato la rimodulazione del 

quadro economico con il nuovo prezzario della Regione Calabria con D.G.R. 167 del 13/04/2023, del progetto 

esecutivo Adeguamento depuratore e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia Centro, 

Frazione Maione e Zona Commerciale Savuto;  

 

CONSIDERATA l’attività di ricognizione, che la Regione Calabria ha inteso effettuare, per intercettare l’eventuale 

presenza di progetti di natura infrastrutturale, di titolarità degli Enti Locali Territoriali, dotati di progettazione esecutiva 

approvata, con l’obiettivo di acquisire il potenziale fabbisogno delle comunità locali nei diversi ambiti di competenza 

pubblicata il 09/06/2023 sul sito di calabriaeuropa.regione.calabria.it;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Altilia ha aderito al suddetto Avviso Pubblico al fine di potenziare gli impianti di 

rete idrica e fognante presenti sul territorio nell’ambito degli interventi dell’Azione 6.3.1 Potenziare le infrastrutture 

con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili;  

 

VISTO che in data 18/07/2023 sono stati pubblicati gli elenchi degli interventi ritenuti ricevibili;  

 

CONSIDERATO l’elenco pubblicato il 18/07/2023 che il Comune di Altilia risulta essere tra gli interventi ritenuti 

ricevibili;  

 

DATO ATTO che con DGR 355 del 21.7.2023 - POR 14_20 “Atto di Programmazione relativo ai Progetti 

infrastrutturali di titolarità degli enti locali” la Regione Calabria ha preso atto dell'esito della procedura ricognitiva 

individuando, le fonti finanziarie necessarie ad assicurare la copertura del parco dei progetti “ricevibili”, rispettivamente 

10.000.000,00 di euro sull’Asse 4 e  40.000.000 milioni di euro sull’Asse 6, demandando al Dipartimento 

Programmazione Unitaria l'acquisizione della “Domanda di ammissione a finanziamento” e dai Dipartimenti 

competenti la verifica dell’ammissibilità degli interventi, definendo un programma regionale dei progetti; 

 

CONSIDERATO che con DDG n. 11576 del 08/08/2023 venivano approvati i lavori della Commissione di valutazione 

dei progetti, ed i relativi allegati contenenti l’elenco dei comuni e dei progetti finanziabili;  

 

CONSIDERATO l’elenco pubblicato il 12/08/2023 che il Comune di Altilia risulta essere tra i progetti finanziabili per 

un importo pari a € 792.184,48;  

 

CHE con propria determinazione a contrarre Reg. n. 185 (Reg. Gen. del 29/08/2023), esecutiva ai sensi di legge, con 

cui è stata indetta apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023, sulla piattaforma C.U.C. BELSITO; 

 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 204 - Reg. Gen. 329  del 15/09/2023, si dava incarico 

all’Ing. Cervarolo Giuseppe il servizio relativi al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione 

Lavori, misure e contabilità certificato di regolare esecuzione; 

 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 205 - Reg. Gen. 330  del 18/09/2023, si aggiudicavano 

definitivamente l’appalto per i “Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e 

ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto”, in favore dell’ 

Impresa MAZZUCA SRL con sede in VIA ANDREA CORSALI 15, Rende (CS), 87036,  la quale ha presentato 

l’offerta, un ribasso del 4,10% per un importo di € 531.864,44, cui vanno aggiunti € 60.396,83 per gli oneri di 

sicurezza;  



 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 267 - Reg. Gen. 413  del 09/11/2023 

si approvava e liquidava il 1° SAL dei lavori il tutto al 08/11/2023, predisposta dal Direttore dei lavori incaricato ing. 

Giuseppe Cervarolo per un importo netto dei lavori eseguiti, pari a euro 439.739,92 (Oneri per legge e I.V.A. 10% di 

legge esclusa);  

 

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 287 - Reg. Gen. 437  del 21/11/2023 

si approvava e liquidava il 2° SAL dei lavori il tutto al 20/11/2023, predisposta dal Direttore dei lavori incaricato ing. 

Giuseppe Cervarolo per un importo netto dei lavori eseguiti, pari a euro 584.656,14  (Oneri per legge e I.V.A. 10% di 

legge esclusa);  

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

- Vista la contabilità relativa allo STATO FINALE  a tutto il 29/11/2023, pari a euro  € 592.258,81  (Oneri per legge 

e I.V.A. 10% di legge esclusa) acquisito al protocollo N. 2796 DEL 01/12/2023 predisposta dal Direttore dei lavori 

incaricato ing. Giuseppe Cervarolo per un importo netto dei lavori eseguiti, con relativo certificato di esecuzione 

dove si evidenzia un credito all’impresa pari all’importo di € 11.579,49 comprensivo di Iva e costituita dai seguenti 

documenti:  

 STATO FINALE dell’importo netto di € 592.258,81 (Oneri per legge e I.V.A. 10% di legge esclusa) 

comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza); 

 Libretto delle misure;  

 Registro di contabilità; 

 Sommario Registro di contabilità;  

 Certificato di ultimazione lavori;  

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;  

VISTA la Fattura n. 10 del 20/11/2023, trasmessa dall’ Impresa MAZZUCA SRL - C.F.: 03857680783 con sede in 

VIA ANDREA CORSALI 15, Rende (CS), 87036, per un importo complessivo di € 11.579,49 comprensivo di Iva e 

oneri  per legge;  

RITENUTO di procedere in merito all’approvazione e liquidazione all'Impresa appaltatrice dei  lavori in argomento, 

l'importo complessivo di € 11.579,49, compreso di tutti gli oneri per legge; 

VISTO la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_40018720 data richiesta 28/08/2023 scadenza validità 

26/12/2024;  

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;  

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 smi; 

- il D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il regolamento dello Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il Regolamento comunale di contabilità  

D E T E R M I N A 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;  

2. Di Approvare relativa allo STATO FINALE  a tutto il 29/11/2023, pari a euro  € 592.258,81  (Oneri per 

legge e I.V.A. 10% di legge esclusa) acquisito al protocollo N. 2796 DEL 01/12/2023 predisposta dal 

Direttore dei lavori incaricato ing. Giuseppe Cervarolo per un importo netto dei lavori eseguiti, con relativo 

certificato di esecuzione dove si evidenzia un credito all’impresa pari all’importo di € 11.579,49 

comprensivo di Iva e costituita dai seguenti documenti:  

 STATO FINALE dell’importo netto di € 592.258,81 (Oneri per legge e I.V.A. 10% di legge esclusa) 

comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza); 

 Libretto delle misure;  

 Registro di contabilità; 

 Sommario Registro di contabilità;  



 Certificato di ultimazione lavori;  

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;  

3. Di riconoscere e liquidare l’ Impresa MAZZUCA SRL - C.F.: 03857680783 con sede in VIA ANDREA 

CORSALI 15, Rende (CS), 87036, aggiudicataria dei lavori di “adeguamento impianto di depurazione e 

costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona 

commerciale Savuto”, lo stato finale dell’importo netto di € 11.579,49 comprensivo di Iva e oneri  per legge; 

4. Di liquidare   la Fattura n. 10 del 20/11/2023, trasmessa dall’ Impresa MAZZUCA SRL - C.F.: 

03857680783 con sede in VIA ANDREA CORSALI 15, Rende (CS), 87036, per un importo complessivo di 

€ 11.579,49 comprensivo di Iva e oneri  per legge;  

5. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, 

comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.  

6. DI DARE ATTO che la spesa inerente al presente provvedimento è imputata al Capitolo relativo del vigente 

Esercizio Finanziario  

7. DI DARE ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria adal POR 

14_20 nel DDG n. 11576 del 08/08/2023 contenente l’elenco dei comuni e dei progetti finanziabili;  

8. DI DARE ATTO che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l’ Ing. Elisa Romano, che lo stesso 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale;  

9. CHE per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è A0088D8E21 e codice CUP è H78B23000470006;     

10. CHE i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, 

sul profilo internet del Comune di ALTILIA, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi gara e 

contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

11. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 

TAR di Catanzaro nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

FTO  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per l’impegno di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura 

finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FTO (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

       

                        

 

                          

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

FTO ( Sig.  Fiorito Tonino) 

 

 


