
 

 

 

 

COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

Ufficio Tecnico 
Via Convento ,2 – CAP 87040 – Tel.  0984.964094 – Fax 0984.964238 

www.comune.altilia.cs.it  e-mail: comunealtilia@clibero.it 

pec: comunedialtilia@pec.netps.eu 

 

ORIGINALE 

 

Prot. Reg. n.              237                                                                                   Del 12/10/2023 

Prot. Reg. Gen. n.        374                                                                                  Del 12/10/2023 

 

OGGETTO 

Lavori di "Rifunzionalizzazione di edifici comunali  di  Altilia  destinati  a  

residenze  teleassistite  per  persone   con  ridotta  mobilità,  mediante  

l’introduzione dei dispositivi Ambient Assistend Living " – Approvazione 

Perizia di Variante- CUP:  H74C20000110002 - CIG: 948158751D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in 

materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali; 

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

PREMESSO CHE  

-  che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 592 del 23.01.2019 (BURC n.23 

del 11.02.2019 - Parte terza) è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per la Concessione dei 

contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad alloggi 

sociali, Asse 9, Obiettivo Specifico 9.4, Azione  9.4.1 e 9.4.4, rettificato  con Decreto n.  

1378 del 08.02.2019; l'Azione 9.4.4. "Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per  il 

miglioramento dell'abitare  a favore  di persone con disabilità e gravi limitazioni 

nell'autonomia 

- ATTESO CHE il Comune di Altilia ha partecipato al suddetto Avviso Pubblico con il 

progetto denominato  "Rifunzionalizzazione,  Riqualificazione,  Adeguamento  sismico  del  

centro  Sociale comunale da adibire ad alloggi sociali per soggetti con limitata autonomia", 

dell'importo complessivo di € 500.000,00, approvato con Delibera di G.C. n°41 del 

02/05/2019; 

- DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9873 del 29/09/2020 

è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 94 del 05/10/2020 - parte terza - la 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il 

progetto denominato "Rifunzionalizzazione, Riqualificazione e Adeguamento sismico del 

Centro Sociale comunale da adibire ad alloggi sociali per soggetti con limitata 

autonomia", ed è stato assunto l'impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria 

FESR/FSE 2014-2020, Asse 9, Obiettivo Specifico 9.4 Azione 9.4.1 e 9.4.4;  

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale N. 146 Reg. n. 224 
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del 23/07/2021, veniva affidato l’incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CSP, 

CSE – Rifunzionalizzazione di edifici comunali di Altilia destinati a residenze teleassistite 

per persone con ridotta mobilità, mediante l’introduzione dei dispositivi Ambient Assisted 

Living” ATP formata dai seguenti professionisti:  

 Ing. Rosario Ierardi, nato a Catanzaro, il 04/05/1994, residente in Petilia Policastro via 

dell’Assunta –, iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Crotone con n. 808, 

PIVA 03746240799: (Quota RTP 55%) con compiti di progettazione e Direzione Lavori; 

 Ing. Ercole Gallucci, nato a WIPPERFURTH (GERMANIA) il 12/04/1968 in qualità di 

TITOLARE dello studio ING. Ercole Gallucci con sede in N.8, Via Garibaldi, 87040, 

Altilia (Cosenza) con codice fiscale n. GLLRCL68D12Z112A con partita IVA n. 

02191940788: (Quota RTP 35%) con compiti di progettazione e CSE; 

 Ing. Gianfranco Palmieri, nato a Crotone (KR), il 22/10/1977 e residente in via Perugia n. 

9 - 87046 Montalto Uffugo (CS), iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cosenza con n. 5694: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e 

cooprogettista (Quota RTP 10%) 

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale N. 11 Reg. n. 

12 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;  

- Che con propria determinazione n. 376 del 14.11.2022 si è provveduto ad approvare la 

procedura di gara mediante sistema dinamico di acquisizione di cui alla piattaforma 

TRASPARE . 

- Che con propria determinazione n. 25 del  10.02.2023 si è provveduto  alla nomina della 

Commissione di Gara; 

- VISTI il primo verbale di gara redatto della Commissione in data 13/02/2023, valutazione 

della busta amministrativa, e il verbale in seconda seduta della valutazione della busta 

economica, redatto in data 14/02/2023; 

- VISTI in particolare il verbale n. 2 del 13/02/2023, che riporta, tra l'altro, la proposta in via 

provvisoria dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore dell'offerta a minor 

prezzo che è risultata essere offerta da EURO IMPIANTI DI PAGNOTTA ANTONIO con 

sede in via Aldo Moro 42, Grimaldi (CS), 87034, la quale ha presentato l'offerta, un 

ribasso del 4,90%, per un importo di € 349.302,30, cui vanno aggiunti € 5.500,00 per gli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un  totale complessivo di € 354.802,30;  

- CHE con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale N. 28 Reg. n. 46 

del 16/02/2023, si approvava ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, la 

proposta di aggiudicazione provvisoria per i lavori di "Rifunzionalizzazione di edifici 

comunali di Altilia destinati a residenze teleassistite per persone con ridotta mobilità, 

mediante l'introduzione dei dispositivi Ambient Assistend Living" in favore dell'operatore 

economico la quale ha presentato l'offerta, un ribasso del 4,90%, per un importo di € 

349.302,30,  cui  vanno aggiunti € 5.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 

per un totale complessivo di € 354.802,30; 

- Tenuto conto che: sono state completate con esito regolare, le verifiche per l’accertamento dei 

requisiti generali dichiarati dalla suddetta Impresa, mediante il sistema AVCPass dell 'Autorità 

Naziona le Anticorruzione; 

- Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico Reg. n. 50 ( Reg. Gen. 82) del 

09/03/2023  con la quale  sono stati aggiudicati  i lavori definitivamente alla ditta EURO 

IMPIANTI DI PAGNOTTA ANTONIO con sede in via Aldo Moro 42, Grimaldi (CS) – C.F. e 

P.IVA: 02501740787, per un importo di € 349.302,30, cui vanno aggiunti € 5.500,00 per gli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 354.802,30;  

- Visto il  contratto d'appalto stipulato in data 04/04/2023, rep. n. 136,  regolarmente registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Cosenza, in data 12/04/2023, al n. 6651  

serie IT;     

- Visto il Verbale di Consegna lavori del 04/05/2023;   



- Che con determina del Responsabile del Servizio N. 234 - N. Reg. Gen. 371 del 10/10/2022, si 

approvava la documentazione tecnica presentata al protocollo comunale in data 10/10/2023 – 

Prot. Comune n. 2289, afferente il 1° Stato di avanzamento dei lavori realizzati a tutto il 

10/10/2022 nell’ambito dell’appalto di "Rifunzionalizzazione di edifici comunali  di  Altilia  

destinati  a  residenze  teleassistite  per  persone   con  ridotta  mobilità,  mediante  

l’introduzione dei dispositivi Ambient Assistend Living ", comportante un importo netto (I.V.A. 

10% esclusa) di €. 82.292,65; 

 TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

- Durante l’esecuzione dei lavori con l’inizio delle opere di demolizione per la realizzazionedelle 

opere di consolidamento è risultato che le murature portanti presentavano un quadro di base più 

carente rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo. In base a tale considerazione il 

Direttore dei Lavori, ha ritenuto necessario redigere opportuna perizia di variante tecnica in 

corso d’opera riguardato in parte la componente strutturale del progetto, ponendosi quale 

obiettivo quello di adeguare la struttura alle effettive condizioni delle componenti esistenti; 

- Le diverse lavorazioni introdotte con la presente perizia non comportano alcun aumento di 

spesa rispetto all’importo netto contrattuale 

- Per tutto quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016, è 

stata predisposta una perizia di variante tecnica in corso d’opera;  

VISTO 

-  La Perizia Tecnica di variante suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori e composto 

dai seguenti elaborati tecnici:  

 A.1 Relazione tecnica illustrativa 

 A.2 Inquadramento territoriale e catastale 

 A.2.a Disegni architettonici Variante Casa Bombino 

 A.2.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Casa Bombino 

 A.2.c Sezione e prospetti Variante Casa Bombino 

 A.3.a Disegni architettonici Variante Casa Fiorito 

 A.3.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Casa Fiorito 

 A.3.c Sezione e prospetti Variante Casa Fiorito 

 A.4.a Disegni architettonici Variante Farmacia 

 A.4.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Farmacia 

 A.4.c Sezione e prospetti Variante Casa Farmacia 

 A.5.a Disegni architettonici Variante Scipione 

 A.5.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Scipione 

 A.5.c Sezione e prospetti Variante Casa Scipione 

 A.6.a Disegni architettonici Variante Barberio 

 A.6.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Barberio 

 A.6.c Sezione e prospetti Variante Casa Barberio 

 A.7.a Disegni architettonici Variante Muraca 

 A.7.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Muraca 

 A.7.c Sezione e prospetti Variante Casa Muraca 

 A.8.a Disegni architettonici Variante Ferrari 

 A.8.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Ferrari 

 A.8.c Sezione e prospetti Variante Casa Ferrari 

 A.9 Computo metrico estimativo 

 A.10 Elenco prezzi 

 A.11 Quadro Comparativo 

 A.12 QTE Comparativo 

 A.13 Schema atto di sottomissione 

 A.14 Verbale di concordamento nuovi prezzi 

- Richiamato il seguente Q.T.E cui corrisponde:  



-  
- Visto l’atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dalla D.L., dal 

quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di 

lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

- RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall’art. 106, comma 

1, lett. c) del D.Lgs 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, 

senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;  

- RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così 

che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate; 

-  Ritenuto dover provvedere in merito 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni. 

- Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni. 

- Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, 

n. 207 e s.m.i. nella parte ancora vigente. 

- Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i., recante «Attuazione dell’articolo 

30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei 

finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti». 

- Visto il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. nonché i 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 372.800,00

A.1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 261.534,22

A.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 5.500,00

A.3) Incidenza della manodopera soggetta a ribasso 105.765,78

Sommano (A1+A2)   € 372.800,00

Ribasso d'asta 4,90% 17.997,70

A.4) Importo lavori a seguito di ribasso d'asta € 349.302,30

A.5) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 5.500,00

A.6) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI Sommano (A4+A5) € 354.802,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Progettazione esecutiva € 11.500,00

B.2) Direzione lavori € 18.000,00

B.3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  € 4.500,00

B.3.1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 8.200,00

B.4)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al RUP e di verifica e validazione
€ 3.500,00

B.5)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo 

tecnicoamministrativo, collaudo statico ed eventuai collaudi specialistici
€ 5.000,00

B.6) Rilievi, accertamenti e indagini   € 5.000,00

B.7) Spese anac - Autorizzazione sismica € 519,84

B.8) Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)   € 7.456,00

B.9) Imprevisti € 0,00

B.10) I.V.A. sui lavori   € 37.280,00

B.11) I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche € 11.644,16

B.12 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(Da B.1 a B.11)   € 112.600,00

B.13 ECONOMIE DI GARA € 17.997,70

B.14 Arredi € 6.000,00

B.15 Attrezzature € 5.000,00

B.16 Spese certificazione Itaca 3.600,00

TOTALE PROGETTO     Somma di (A6 + B12+B13+B14+B15+B16)   € 500.000,00

QUADRO ECONOMICO PERIZIA



suoi atti applicativi. 

- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» e s.m.i.. 

- Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure». 

- Vista la Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

27 gennaio 2022, n. 4, recante «misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-

19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico». 

- Vista la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025». 

- Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali. 

- Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia. 

RITENUTO di poter provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;   

2.   

3.  DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variante per l’ intervento 

di "Rifunzionalizzazione di edifici comunali  di  Altilia  destinati  a  residenze  teleassistite  

per  persone   con  ridotta  mobilità,  mediante  l’introduzione dei dispositivi Ambient 

Assistend Living "redatta dal progettista direttore dei lavori, Ing Ercole Gallucci, costituita 

dagli elaborati di seguito riepilogati:  

 A.1 Relazione tecnica illustrativa 

 A.2 Inquadramento territoriale e catastale 

 A.2.a Disegni architettonici Variante Casa Bombino 

 A.2.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Casa Bombino 

 A.2.c Sezione e prospetti Variante Casa Bombino 

 A.3.a Disegni architettonici Variante Casa Fiorito 

 A.3.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Casa Fiorito 

 A.3.c Sezione e prospetti Variante Casa Fiorito 

 A.4.a Disegni architettonici Variante Farmacia 

 A.4.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Farmacia 

 A.4.c Sezione e prospetti Variante Casa Farmacia 

 A.5.a Disegni architettonici Variante Scipione 

 A.5.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Scipione 

 A.5.c Sezione e prospetti Variante Casa Scipione 

 A.6.a Disegni architettonici Variante Barberio 

 A.6.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Barberio 

 A.6.c Sezione e prospetti Variante Casa Barberio 

 A.7.a Disegni architettonici Variante Muraca 

 A.7.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Muraca 

 A.7.c Sezione e prospetti Variante Casa Muraca 

 A.8.a Disegni architettonici Variante Ferrari 

 A.8.b Posizionamento dispositivi AAL Variante Ferrari 

 A.8.c Sezione e prospetti Variante Casa Ferrari 

 A.9 Computo metrico estimativo 

 A.10 Elenco prezzi 

 A.11 Quadro Comparativo 



 A.12 QTE Comparativo 

 A.13 Schema atto di sottomissione 

 A.14 Verbale di concordamento nuovi prezzi 

4. DI DARE ATTO che la perizia consta del seguente quadro economico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147- bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio.  

6. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale  

7. Di imputare la spesa sul cap. 833 le liquidazioni di cui sopra, che offre la dovuta 

disponibilità. 

8. Di dare atto che la spesa complessiva di € 500.000,00 IVA compresa, è finanziata con 

Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9873 del 29/09/2020, ed è stato assunto 

l'impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 9, 



Obiettivo Specifico 9.4 Azione 9.4.1 e 9.4.4. 

9. DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati 

nella sezione "Amministrazione trasparente"; 

10.  Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Si esprime parere di regolarità contabile per l 'impegno di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura 

finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all'interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 
 

 

 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata  all 'Albo on-line dell 'Ente 
 

 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

    ( Sig.  Fiorito Tonino) 


