

COMUNE DI ALTILIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76
Del 29/09/2023

COPIA

OGGETTO	Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: H78B23000470006 CIG: A0088D8E21
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **11.00** con il prosieguo, nella Casa Comunale, la Giunta comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei signori:

DE ROSE PASQUALINO SEBASTIANO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
RUSSO VALERIA	<i>Assessore-Vice Sindaco</i>	<i>Presente</i>
BEVACQUA CRISTIAN	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
MICELI MICHELE	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Carmelo Pitaro** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pasqualino De Rose**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto ed allegata al presente atto, nonché la relativa documentazione;

Riscontrata l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

Ritenuta l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, in base all'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000, allo statuto comunale ed ai regolamenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per i motivi tutti avanti espressi

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

- **Di approvare**, come approva, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del tecnico incaricato ed avente ad oggetto **Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE** che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.
 - **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
-

COMUNE DI ALTILIA

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Lavori di adeguamento depuratore e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro frazione Maione e zona commerciale Savuto.* APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

- ✓ Che l'Amministrazione Comunale, intende risolvere, con alcuni interventi quale il problema della tubazione fognaria sia nella frazione Maione che in Altilia Centro con l'allaccio e l'adeguamento di un tratto di rete fognante al Depuratore esistente, individuando le soluzioni da adottare e le tecnologie da utilizzare per risanare ed adeguare alle nuove esigenze, che impone la crescita demografica del territorio il sistema di smaltimento dei liquami e il problema delle perdite idriche, con un intervento di sistemazione e l'ampliamento della rete idrica;
- ✓ Che Il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche del territorio Comunale di Altilia versa in condizioni precarie.
- ✓ Considerato che alcuni tratti di fognatura presenti in Altilia centro, costruito da oltre 30 anni, si presentano fatiscenti e non permettono lo scorrimento dei liquidi fognari e la pendenza delle condotte non sono sufficiente allo smaltimento;
- ✓ Considerato che per quanto sopra detto è evidente l'urgenza di immediati interventi in modo particolare lungo le vie principali servite dalle vecchie reti fognante e idrica, con gli ovvi inconvenienti che ne possono risultare (fuoriuscite anche copiose di liquami e/o infiltrazioni di acque meteoriche e detriti con il conseguente otturazione delle condotte).
- ✓ Considerato per le ragioni sopra esposte, il progetto di costruzione e sistemazione della rete interna Fognante e idrica rivestono carattere di inderogabile necessità.
- ✓ Considerato che il progetto prevede la sostituzione delle condotte fatiscenti, con una nuova rete e ben raccordate alle reti esistenti e con materiali adeguati all'intervento per giungere all'impianto di depurazione di che trattasi;

RILEVATO che, con determina del Responsabile del servizio Reg. n. 191 - Reg. Gen. n. 317 del 31/12/2015, di seguito integrata con determina del Responsabile del Servizio Reg. n. 80 - Reg. Gen. n. 133 del 25/05/2016, era stato affidato l'incarico del Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, dei lavori di *Adeguamento depuratore e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia Centro, Frazione Maione e Zona Commerciale Savuto*, congiuntamente ai tecnici ing. Rosario Carmelo Ferrari di Altilia, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 1911 e ing. Cervarolo Giuseppe di Torano Castello (CS), iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza con n. 4577;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06/10/2016, con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto*, dell'importo complessivo di € 792.184,48;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 72 (R.G. 114) del 05/04/2023 veniva nominato RUP l'Ing Elisa G. Romano;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30/05/2023, con la quale si è approvato la rimodulazione del quadro economico con il nuovo prezzario della Regione Calabria con D.G.R. 167 del 13/04/2023, del progetto esecutivo *Adeguamento depuratore e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia Centro, Frazione Maione e Zona Commerciale Savuto*;

CONSIDERATA l'attività di ricognizione, che la Regione Calabria ha inteso effettuare, per intercettare l'eventuale presenza di progetti di natura infrastrutturale, di titolarità degli Enti Locali Territoriali, dotati di progettazione esecutiva approvata, con l'obiettivo di acquisire il potenziale fabbisogno delle comunità locali nei diversi ambiti di competenza pubblicata il 09/06/2023 sul sito di calabriaeuropa.regione.calabria.it;

CONSIDERATO che il Comune di Altilia ha aderito al suddetto Avviso Pubblico al fine di potenziare gli impianti di rete idrica e fognante presenti sul territorio nell'ambito degli interventi dell'*Azione 6.3.1 Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili*;

VISTO che in data 18/07/2023 sono stati pubblicati gli elenchi degli interventi ritenuti ricevibili;

CONSIDERATO l'elenco pubblicato il 18/07/2023 che il Comune di Altilia risulta essere tra gli interventi ritenuti ricevibili;

DATO ATTO che con DGR 355 del 21.7.2023 - POR 14_20 "Atto di Programmazione relativo ai Progetti infrastrutturali di titolarità degli enti locali" la Regione Calabria ha preso atto dell'esito della procedura ricognitiva individuando, le fonti finanziarie necessarie ad assicurare la copertura del parco dei progetti "ricevibili", rispettivamente 10.000.000,00 di euro sull'Asse 4 e 40.000.000 milioni di euro sull'Asse 6, demandando al Dipartimento Programmazione Unitaria l'acquisizione della "Domanda di ammissione a finanziamento" e dai Dipartimenti competenti la verifica dell'ammissibilità degli interventi, definendo un programma regionale dei progetti;

CONSIDERATO che con DDG n. 11576 del 08/08/2023 venivano approvati i lavori della Commissione di valutazione dei progetti, ed i relativi allegati contenenti l'elenco dei comuni e dei progetti finanziabili;

CONSIDERATO l'elenco pubblicato il 12/08/2023 che il Comune di Altilia risulta essere tra i progetti finanziabili per un importo pari a € 792.184,48;

PREMESSO CHE con propria determinazione a contrarre Reg. n. 185 (Reg. Gen. del 29/08/2023), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata indetta apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023, sulla piattaforma C.U.C. BELSITO;

VISTA la determina Reg. n. 205 (Reg. Gen. 330 del 18/09/2023) con cui si aggiudicava definitivamente appalto di che trattasi a favore dell'offerta pervenuta da MAZZUCA SRL con sede in VIA ANDREA CORSALI 15, Rende (CS), 87036, per un importo di € 531.864,44, cui vanno aggiunti € 60.396,83 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **592.261,27**.

VISTA la determina Reg. n. 207 (Reg. Gen. 335 del 19/09/2023) si approvava il Quadro Economico post gara;

VISTA la determina Reg. n. 215 (Reg. Gen. 347 del 25/09/2023) di rettifica alla determina Reg. n. 207 (Reg. Gen. 335 del 19/09/2023) in cui si approvava il Quadro Economico post gara;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono emerse situazioni ricadenti nella fattispecie dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 è stata redatta una perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Cervarolo, nonché sottoscritta dal Rup Ing. Elisa Romano e dall'Appaltatore impresa Mazzuca SRL che anche se non materialmente allegata alla presente si intende annessa a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE la suddetta perizia non prevede alcun assestamento contabile preservando il quadro economico precedentemente approvato.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

VISTE le altre norme in materia di lavori pubblici;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

1. **DI APPROVARE** la **PERIZIA DI VARIANTE** dei *Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto*, predisposta dal direttore dei lavori Ing. Giuseppe Cervarolo, nonché sottoscritta dal Rup Ing. Elisa Romano e dall'Appaltatore impresa Mazzuca SRL che anche se non materialmente allegata alla presente si intende annessa a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** la suddetta perizia non prevede alcun assestamento contabile preservando il quadro economico precedentemente approvato.
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente, www.comune.altilia.cs.it, nonché all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Sito Web "Amministrazione Trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere Pubbliche.
5. **PROPONE, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico EE.LL. – D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..**

Altilia, lì 29/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
FTO (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose)

COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto: Lavori di adeguamento impianto di depurazione e costruzione, sistemazione e ampliamento rete fognante e idrica Altilia centro e frazione Maione e zona commerciale Savuto

SERVIZIO TECNICO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: *NESSUNA*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico,
premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla
presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa.

Altilia, lì 29/09/2023

*Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Richiamato il bilancio di previsione 2023-2025 attualmente in fase di predisposizione con l'ipotesi di stabile
riequilibrio;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e
art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
A norma delle vigenti disposizioni, si attesta inoltre la *copertura finanziaria* (art. 151, comma 4, D.Lgs.
267/2000).

Altilia, lì 29/09/2023

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
FTO dott. Carmelo Pitaro

Il Sindaco
FTO Cav. Uff. Pasqualino De Rose

SI ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

In pari data è altresì comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi del successivo articolo 125 del medesimo testo unico prot. n. [2551](#) del [07/11/2023](#).

Attilia [07/11/2023](#)

Il Segretario Comunale
FTO dott. Carmelo Pitaro

Reg. pubbl. N.

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblica nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal [07/11/2023](#), come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Attilia [07/11/2023](#)

FTO Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva:

(O) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

(O) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Attilia lì [07/11/2023](#)

Il Segretario Comunale
FTO dott. Carmelo Pitaro
