

COMUNE DI ALTILIA
(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16

Del 21/02/2024

OGGETTO	<i>“Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohusing”.</i> APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP: H79J21015210001
----------------	---

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore 10:00 con il prosieguo, nella Casa Comunale, la Giunta comunale, legalmente convocata, si è riunita nelle persone dei signori:

DE ROSE PASQUALINO SEBASTIANO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
RUSSO VALERIA	<i>Assessore-Vice Sindaco</i>	<i>Presente</i>
BEVACQUA CRISTIAN	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
MICELI MICHELE	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giovanni Farina** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Pasqualino De Rose**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto ed allegata al presente atto, nonché la relativa documentazione;

Riscontrata l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

Ritenuta l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito, in base all'art. 48 del Testo Unico n. 267/2000, allo statuto comunale ed ai regolamenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Con Voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese e per i motivi tutti avanti espressi

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

- **Di approvare**, come approva, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto: *“Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing”*. **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**.
 - **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
-

COMUNE DI ALTILIA

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *“Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing”.*

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CUP: H79J21015210001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di contratti pubblici e ss. mm. ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE

- ✓ Che nel 2020 la Regione Calabria ha pubblicato AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI A CONTRIBUTI FINALIZZATI AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI" -ART.I, COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 13, "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" DEL D.L. 06/05/2021 N.59. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO;
- ✓ Che tra gli interventi finanziabili vi sono:
 - a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
 - b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
 - c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
 - d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
 - e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b);

- f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- ✓ Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/11/2021, veniva approvato il progetto definitivo relativo all'intervento "di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- ✓ Che la Regione Calabria con Decreto del N° 5142 del 13/05/2022 ha finanziato il Comune di Altilia per un importo complessivo di euro 2.500.000,00;
- ✓ Che con determinazione n. 134 del 21/04/2022 veniva affidato incarico di progettazione esecutiva, csp, DL e CSE, al raggruppamento RTP Cervarolo (capogruppo), Ing. Ercole Gallucci (Mandante), Ing. Daniele Nucci (Mandante);
- ✓ con determinazione n. 298 del 20/09/2022 veniva affidato incarico per la redazione degli studi geologici e relative indagini alla società GEOTECH MPR SRL;
- ✓ con determinazione n. 299 del 20/09/2022 veniva affidato incarico professionale per la redazione del Protocollo ITACA all'Ing. Walter Scarcella;
- ✓ con determinazione n. 306 del 26/09/2022 veniva affidato incarico di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo all'Ing. Ivano Russo, in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 nello specifico settore delle verifiche progettuali fino ad un importo di 20.000.000,00 di euro;
- ✓ Con D.G.M. n. 53 del 28/09/2022 è stato approvato progetto esecutivo di "Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing" per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- ✓ Che con determinazione n. 390 del 21/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla liquidazione delle spettanze dovute in favore dei suddetti operatori economici incaricati di progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- ✓ Atteso che questa Amministrazione Comunale ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (CUC) con Atto di Convenzione regolarmente approvato nei tre Consigli Comunali di Belsito, Santo Stefano di Rogliano e Mangone;
- ✓ Rilevato che la CUC di Belsito è dotata di apposita piattaforma di e-procurement, nello specifico TRASPARE, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ Che con determinazione a contrarre n. Reg. 213 - n. Reg. Gen. 398 del 24/11/2022, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei Lavori inerenti gli *"Interventi di adeguamento sismico , efficientamento energetico , abbattimento barriere architettonica, rifunionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunali adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing" misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti art. 1 , comma 2 lett. c.13 sicuro, verde e sociale : riqualificazione edilizia residenziale pubblica"*, di cui al progetto esecutivo approvato con DGC n. 53 del 28/09/2022, mediante procedura telematica aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ - Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 68 – Reg. Gen. n. 110 del 04/04/2023, si aggiudicavano provvisoriamente, l'appalto dei Lavori degli *"Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunali adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing"* per come emarginati nel Progetto Esecutivo approvato con DGC n. 53 del 28/09/2022, giusta Determinazione a Contrarre n. Reg. 213 - n. Reg. Gen. 398 del 24/11/2022, all'operatore economico PIANO LAGO Calcestruzzi S.r.l. con sede legale a Figline Vegliaturo (CS) in contrada Felicetti via Taverna n. 1, Codice Fiscale 01670330784 Partita IVA 01670330784 (rappresentata dall'amministratore unico e socio Tiziana Perri, C.F. CNVFR60S11H579P), con un ribasso percentuale

del 6,00% che ha generato un importo di aggiudicazione pari a € 1.645.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 50.000,00 per un importo da contrattualizzare pari ad € 1.695.000,00.

- ✓ Accertato sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 in capo all'operatore economico selezionato, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ANAC, oltre che mediante consultazione delle banche dati informatiche e che, quindi, non insistono motivi di esclusione;
- ✓ Dato atto che i requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, in capo al concorrente proposto in aggiudicazione, sono stati positivamente verificati;
- ✓ Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 78 – Reg. Gen. n. 138 del 02/05/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori definitivamente alla ditta PIANO LAGO Calcestruzzi S.r.l. con sede legale a Figline Vegliaturo (CS) in contrada Felicetti via Taverna n. 1, Codice Fiscale 01670330784 Partita IVA 01670330784 (rappresentata dall' amministratore unico e socio Tiziana Perri, C.F. CNVFR60S11H579P), per un importo di € 1.645.000,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 50.000,00 per un importo da contrattualizzare pari ad € 1.695.000,00;
- ✓ Che con verbale del 04/05/2023 i lavori furono consegnati in via d'urgenza;
- ✓ Visto il contratto d'appalto stipulato in data 16/06/2023, rep. n. 138, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Cosenza, in data 27/06/2023, al n. 11728;
- ✓ Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 171 – Reg. Gen. n. 279 del 09/08/2023, si liquidava all'Impresa PIANO LAGO Calcestruzzi S.r.l. con sede legale a Figline Vegliaturo (CS) in contrada Felicetti via Taverna n. 1, Codice Fiscale 01670330784 Partita IVA 01670330784 (rappresentata dall' amministratore unico e socio Tiziana Perri, C.F. CNVFR60S11H579P), aggiudicataria dei servizi di “Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, rifunionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing”, giusto contratto del 16/06/2023, rep. n. 138, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Cosenza, in data 27/06/2023, al n. 11728, l'anticipazione previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 90.909,100 oltre IVA al 10% per € 9.090,910 e così per complessivi € 100.000,00.
- ✓ Visto il verbale di effettivo inizio lavori del 30/08/2023;
- ✓ Che con la determinazione del Responsabile del Servizio Reg. n. 203 – Reg. Gen. n. 328 del 15/09/2023 si liquidava il 1° Stato di avanzamento lavori;

PRESO ATTO delle problematiche inerenti sia all'aspetto tecnico funzionale, sia di carattere normativo e gestionale di alcune delle lavorazioni previste in progetto, oltre a quelle sopravvenute di natura imprevista e imprevedibile;

CONSIDERATO che, l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha riscontrato la necessità eseguire alcune modifiche in ordine alle lavorazioni contemplate in progetto;

VISTO il nuovo Quadro Economico dei lavori, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l'importo contrattuale a seguito della redazione della perizia non è stato variato;

SPECIFICATO che le variazioni contemplate nel nuovo quadro economico di perizia trovano copertura nelle somme originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere, **senza alcun aumento di spesa** per l'amministrazione appaltante rispetto all'ammontare complessivo di progetto;

VISTO il quadro economico dell'opera di perizia senza alcun aumento di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

PROGETTOESECUTIVO

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing

			POST- GARA	VARIANTE
N.			IMPORTO	IMPORTO
	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 1 750 000,00	€ 1 750 000,00
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 50 000,00	€ 50 000,00
	Ribasso del 6,00%		€ 105 000,00	€ 105 000,00
1	Importo lavori al netto del ribasso		€ 1 645 000,00	€ 1 645 000,00
3	TOTALE LAVORI (1+2)		€ 1 695 000,00	€ 1 695 000,00
4	Competenze Tecniche	4,1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	
		4,2	Progettazione definitiva	
		4,3	Progettazione esecutiva	€ 59 460,00
		4,4	Direzione lavori	€ 49 550,00
		4,5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4 955,00
		4,6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 14 865,00
		4,7	Spese per attività tecnico amministrative connesse verifica e validazione	€ 14 755,00
		4,8	Spese per supporto al RUP	€ 12 000,00
		4,9	Spese per Collaudo strutturale	€ 4 000,00
		4,10	Rilievi, accertamenti e indagini, spese geologiche	€ 10 000,00
5	Imprevisti ed altro	5,1	Imprevisti sui lavori	€ -
		5,2	Lavori in economia (compreso iva)	€ -
		5,3	Trasporto a discarica	€ -
6	Imposte e tasse	6,1	I.V.A. sui lavori	€ 169 500,00
		6,2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 38 805,62
		6,3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	€ -
7	Allacci	7,1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
8	Spese per gara e pubblicità	9,1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 000,00
		9,2	Spese per pubblicità e piattaforma	€ 8 020,00
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10,1	Oneri per incentivi	€ 21 589,38
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11,1	Indicare eventuali ulteriori voci di costo	€ -
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)		€ 410 500,00	€ 410 500,00
	TOTALE OPERAZIONE (3+11)		€ 2 105 500,00	€ 2 105 500,00
12	Acquisito immobili	13,1	Immobili	€ 270 000,00
	TOTALE ARREDI ED ATTREZZATURE		€ 270 000,00	€ 270 000,00
13	Spese per Certificazione ITACA		€ 9 000,00	€ 9 000,00
14	Economie di gara		€ 115 500,00	€ 115 500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 2 500 000,00	€ 2 500 000,00

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Richiamato il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

Viste le altre norme in materia di lavori pubblici;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato:

DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, la perizia di variante ai lavori denominati *Interventi di adeguamento sismico , efficientamento energetico , abbattimento barrier architettonica, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunali adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing” misure urgenti relative al fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti art. 1 , comma 2 lett. c.13 sicuro, verde e sociale : riqualificazione edilizia residenziale pubblica;*

DI DARE ATTO CHE la perizia non comporta alcun aumento di spesa, da come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI CONFRONTO

PROGETTOESECUTIVO

Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing

			POST- GARA	VARIANTE
N.			IMPORTO	IMPORTO
	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 1 750 000,00	€ 1 750 000,00
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 50 000,00	€ 50 000,00
	Ribasso del 0,00%		€ 105 000,00	€ 105 000,00
1	Importo lavori al netto del ribasso		€ 1 645 000,00	€ 1 645 000,00
3	TOTALE LAVORI (1+2)		€ 1 695 000,00	€ 1 695 000,00
4	Competenze Tecniche	4,1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica		
		4,2 Progettazione definitiva		
		4,3 Progettazione esecutiva	€ 59 460,00	€ 59 460,00
		4,4 Direzione lavori	€ 49 550,00	€ 49 550,00
		4,5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 4 955,00	€ 4 955,00
		4,6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 14 865,00	€ 14 865,00
		4,7 Spese per attività tecnico amministrative connesse verifica e validazione	€ 14 755,00	€ 14 755,00
		4,8 Spese per supporto al RUP	€ 12 000,00	€ 12 000,00
		4,9 Spese per Collaudo strutturale	€ 4 000,00	€ 4 000,00
		4,10 Rilievi, accertamenti e indagini, spese geologiche	€ 10 000,00	€ 10 000,00
5	Imprevisti ed altro	5,1 Imprevisti sui lavori	€ -	€ -
		5,2 Lavori in economia (compreso iva)	€ -	€ -
		5,3 Trasporto a discarica	€ -	€ -
6	Imposte e tasse	6,1 I.V.A. sui lavori	€ 169 500,00	€ 169 500,00
		6,2 I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 38 805,62	€ 38 805,62
		6,3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...	€ -	€ -
7	Allacci	7,1 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	€ -
8	Spese per gara e pubblicità	9,1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3 000,00	€ 3 000,00
		9,2 Spese per pubblicità e piattaforma	€ 8 020,00	€ 8 020,00
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	10,1 Oneri per incentivi	€ 21 589,38	€ 21 589,38
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	11,1 Indicare eventuali ulteriori voci di costo	€ -	€ -
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)		€ 410 500,00	€ 410 500,00
	TOTALE OPERAZIONE (3+11)		€ 2 105 500,00	€ 2 105 500,00
12	Acquisito immobili	13,1 Immobili	€ 270 000,00	€ 270 000,00
	TOTALE ARREDI ED ATTREZZATURE		€ 270 000,00	€ 270 000,00
13	Spese per Certificazione ITACA		€ 9 000,00	€ 9 000,00
14	Economie di gara		€ 115 500,00	€ 115 500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 2 500 000,00	€ 2 500 000,00

DI DARE ATTO CHE l'importo progettuale complessivo risulta essere invariato;

DI DARE ATTO CHE la citata perizia variante e del quadro economico dell'opera è conforme a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente, www.comune.altilia.cs.it, nonché all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web "Amministrazione Trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere Pubbliche.

COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

Oggetto: “Interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettonica, rifunzionalizzazione di spazi interni ed esterni di immobili di proprietà comunale adibiti a residenza pubblica attraverso un modello di cohousing”.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CUP: H79J21015210001

SERVIZIO TECNICO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: *NESSUNA*

Il sottoscritto Responsabile del [Servizio Tecnico](#),
premesse quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla
presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa.

Altilia, lì 21/02/2024

*Il Responsabile del Servizio Tecnico
Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Richiamato il bilancio di previsione 2023-2025 attualmente in fase di predisposizione con l'ipotesi di stabile
riequilibrio;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma
1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
A norma delle vigenti disposizioni, si *attesta* inoltre la *copertura finanziaria* (art. 151, comma 4, D.Lgs.
267/2000).

Altilia, lì 21/02/2024

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sindaco/Cav. Uff. Pasqualino De Rose*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il Sindaco
Cav. Uff. Pasqualino De Rose

SI ATTESTA che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Attilia 07/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblica nell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2025, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Attilia 07/05/2025

Il Responsabile del Servizio

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva:

(X) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

(X) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Attilia lì 07/05/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella
