
 

 

 

 

COMUNE DI ALTILIA 
 

(PROVINCIA DI COSENZA) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
 

COPIA 
 

 

 

N. Reg.  10  Del  18/01/2024 

N.Reg. Gen. 17  Del 18/01/2024 

 

OGGETTO 

LAVORI DELL’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO RETE 

FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE” – 

APPROVAZIONE Liquidazione redazione studio VIARCH - CUP: 

H77H21004340005 - CIG: ZAF382F9B1 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Altilia necessita di interventi di completamento della rete fognaria comunale 

nell’area dello svincolo A2 dove sorgono numerose attività artigianali e commerciali 

attualmente sprovviste di rete fognante comunale e di depuratore alle quali le stesse 

collettare; 

 che la rete fognaria comunale necessita di manutenzione e ripristini; 

 Che la Regione Calabria ha inserito il Comune di Altilia nella programmazione per 

l’attuazione di interventi con la finalità sopra richiamata; 

 Con Delibera di Giunta n. 50 del 21/05/2021, veniva approvato il progetto definitivo per 

un importo complessivo di € 250.000,00; 

 Che con determina N. 48 – N. Reg. Gen. 79 del 14/03/2022 il comune di Altilia ha affidato, 

in forma diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al RTP costituendo 

composto dai seguenti professionisti: 

 Ing. Corrente Antonella, C.F. CRRNNL90B63D086F P.I. 03722820788 con studio 

in Castrolibero (CS) alla Via Della Resistenza 17, in qualità di 

madataria/capogruppo; 

 Geom. Antonio Fortunato Vecchio, nato a COSENZA il 21.06.1985, CF. 

VCCNNF85H21D086V residente ad ALTILIA (CS) VICO I SAN SEBASTIANO 

6, nella qualità di titolare dell’operatore economico con partiva iva n. 03568710788 

con sede in ALTILIA (CS) VICO I SAN SEBASTIANO 6,  in qualità di mandante, 

l’incarico professionale relativo ai servizi tecnici di progettazione esecutiva, 

direzione lavori, CSP, CSE, CRE, riguardante l’intervento di 

“COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO 

DEPURATORE COMUNALE. 

  Considerato che i suddetti professionisti hanno consegnato il progetto definitivo/esecutivo 

e che è stata indetta una Conferenza dei Servizi per l’approvazione del suddetto progetto; 

 Che nell’ambito della Conferenza dei Servizi, la Sovraintendenza ha richiesto la redazione 

dello studio VIARCH firmato da un archeologo abilitato; 



  Considerata la necessità di affidare incarico tecnico, in tempi brevi per la la redazione dello 

studio archeologico e redazione VIARCH inerente l’intervento di che trattasi; 

 Che con determina N. 179 – N. Reg. Gen. 340 del 17/10/2022,  in forma diretta ai sensi 

dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, Dott. Arch. Simone Giosuè Madeo con Studio 

in Cosenza in via dei Tribunali n.6, l'Affidamento dell’incarico professionale allo studio 

archeologico e redazione VIARCH, riguardante l’intervento di COMPLETAMENTO 

RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE per 

l’importo di € 1.500,00; 

 Con D.G.M. n. 61 del 11/11/2022 è stato approvato progetto esecutivo dell’intervento di 

“COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE 

 COMUNALE” per un importo complessivo di € 250.000,00; 

 che con propria determinazione a contrarre N. 197 – N. Reg. Gen. 379 del 14/11/2022 è 

stata indetta procedura negoziata di affidamento, mediante RDO richiesta di offerta con 

gara telematica con invito di almeno n. 5 operatori iscritti nella categoria prevalente 

OS22 clssifica I OG6 clssifica I, finalizzata al l'affidamento dei lavori di 

“COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED EFFICIENTAMENTO DEPURATORE 

COMUNALE” da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quel lo 

posto a base di gara, di euro 184.840,98 al netto degli oneri per l'attuazione  dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.600,00, non soggetti a ribasso;   

 Che con determina del Responsabile del Servizio N. 235 – N. Reg. Gen. 428 del 16/12/2022 

con la quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dell'appalto 

in oggetto, a seguito di gara svolta sulla piattaforma https://comunealtilia.traspare.com/,  a  

favore  della  Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE , con sede in Via G. DE GOTTI 18, 

87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 02762800783, il quale ha 

offerto il ribasso del 8,32% sull'importo a base di gara per un importo di € 169.761,73 

esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva, cui vanno aggiunti € 

3.600,00 per gli oneri, così per un importo contrattuale di € 173.361,73 da come si evince 

nei verbali di gara; 

 Che Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE, ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex 

art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la categoria OS22 “ECOLSUD S.R.L. DELL’ING. 

ANTONIO BATTAGLIA”, con sede legale in Portici (NA) via Libertà n. 183 Bis, Codice 

fiscale e Partita I.V.A. n. 06031331215, iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Napoli al n. 06031331215, per la Categosia OG6, l’impresa “COP SRL 

UNIPERSONALE”, con sede legale in Sant’Ilario dello Ionio (RC) via Vico Uria n. 6, 

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 03686920798, iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 03686920798, giusti contratti di avvalimento ed 

annesse dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

 che ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso 

il sistema AVCpass, nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio; 

 Che con determina del Responsabile del Servizio N. 256 - N. Reg. Gen. 457 del 29/12/2022, 

venivano affidati definitivamente, alla  Ditta A.C.B.SRL UNIPERSONALE, con sede in Via 

G. DE GOTTI 18, 87040 Altilia (CS), Codice Fiscale: 02762800783 Partita IVA: 

02762800783, il quale ha offerto il ribasso del 8,32% per un importo contrattuale  di € 

169.761,73, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa Iva; 

 Che i lavori furono consegnati sotto riserva di legge in data 03/03/2023;  

 Detto affidamento è stato perfezionato con Contratto repertorio n. 135 del 21/03/2023, 

registrato a Cosenza il 28/03/2023 al n. 5668 serie 1; 

  DATO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare alcune tipologie di 

lavorazioni ed eseguire ulteriori lavorazioni per cause impreviste ed imprevedibili in corso di 

progettazione e che non alterano la natura generale del contratto;  

 Che i lavori furono sospesi con verbale n. 1 il 06/04/2023;   

https://comunealtilia.traspare.com/


 Che in data 03/05/2023 si è proceduto alla redazione di una prima perizia di variante a seguito 

della riscontrata necessità di eseguire lavori diversi e aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente 

previsti, in grado di migliorare le opere e la loro funzionalità, senza comportare modifiche 

sostanziali al progetto originario, che variano di poco la tipologia di lavorazioni e mantenendo 

invariato l’importo dei lavori;  

 Che con determina del Responsabile del Servizio N. 85 - N. Reg. Gen. 147 del 05/05/2023, 

si approvava una perizia di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, IngAntonella 

Corrente, ai sensi dell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. n° 163/2006;   

 Visto il verbale di ripresa Lavori n.1sottoscritto in data 09/05/2023; 

 Che con determina del Responsabile del Servizio N. 167 - N. Reg. Gen. 272 del 04/08/2023, si 

approvava e liquidava il primo S.A.L.;  

 Che durante l’esecuzione delle opere in Loc. Petrarizzi si è riscontrato la necessità di apportare 

delle modifiche  su  alcuni componenti del progetto originario in riferimento a condizioni non 

prevedibili in fase di redazione del progetto e al fine di ottenere un netto miglioramento della 

funzionalità delle opere previste; 

 Al fine di chiudere definitivamente i lavori in oggetto è stata redatta, previa verifica in loco, la 

presente perizia di variante e suppletiva n. 02;  

 Che i lavori furono sospesi con verbale n. 2 il 02/10/2023;  

 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 08/11/2023, si approvava  la perizia suppletiva e 

di variante n. 2 ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettere c) e comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016 per 

l’intervento di Completamento rete fognante ed efficientamento depuratore comunale, redatta dal 

progettista Direttore dei lavori, Ing. Antonella Corrente per un nuovo importo contrattuale dei 

lavori pari a € 179.464,91; 

 Visto il verbale di ripresa Lavori n. 2 sottoscritto in data 31/10/2023; 

 Che con determina del Responsabile del Servizio N. 304 - N. Reg. Gen. 460 del 05/12/2023, si 

approvava e liquidava  lo Stato Finale con tutti i documenti di contabilità, dell’importo netto di €. 

191.824,73  (I.V.A. 10% di legge esclusa), acquisito al nostro prot. n. 2763 del 01/12/2023 

predisposta dal Direttore dei lavori incaricato ing. Ercole Gallucci unitamente con il relativo 

certificato di regolare esecuzione dove si evidenzia un credito dell’ Impresa per un importo netto 

dei lavori eseguiti, pari a euro 113.164,91; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 Richiamata la  determina N. 179 – N. Reg. Gen. 340 del 17/10/2022, di affidamento incarico 

allo studio archeologico e redazione VIARCH;  

 Considerato che si devono liquidare le competenze tecniche relative alla redazione VIARCH, 

riguardante l’intervento di COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE ED 

EFFICIENTAMENTO DEPURATORE COMUNALE;  

 Vista la Fatt. n. FE/2022/0041 del 03/11/2022, emessa Dott. Arch. Simone Giosuè Madeo 

con Studio in Cosenza in via dei Tribunali n.6 ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 

2014 art. 1 commi da 54 a 89 - Regime forfettario, per un complessivo di € 1.500,00; 

 Ritenuto dover provvedere in merito;  

 Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente; 

 Visto Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione 

di Giunta Municipale n. 50 del 17 Maggio 2001; 

 

 

DETERMINA 

 



 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare e liquidare la Fatt. n. FE/2022/0041 del 03/11/2022, emessa Dott. Arch. Simone 

Giosuè Madeo con Studio in Cosenza in via dei Tribunali n.6 ai sensi della Legge 190 del 23 

Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89 - Regime forfettario, per un complessivo di € 1.500,00. 

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del settore.  

4) Di liquidare imputando la spesa complessiva di € 1.500,00 sul Cap. 3935 del bilancio c.e. 

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile  di cui 

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione  del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio. 

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.L.gs 

n°  267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria.  

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi per come previsto dall'Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito 

della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 3. 

8) Di rendere il presente  atto immediatamente  esecutivo ai sensi dell'art.  134 Comma 4 del 

T.U. 267/2000 

             
IL Responsabile del Servizio 

F.to  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

F.to  ( Sig.  Fiorito Tonino) 


